

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月16日
契約業者名	(株) シミズシンテック
契約業者の住所	金沢市戸水2-34
工事の名称	R7立山砂防事務所無停電電源設備工事
工事場所	富山県中新川郡立山町芦嶽寺字ブナ坂61番地 立山砂防事務所
工事種別	受変電設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	1. 無停電電源装置製作1組 2. 据付・調整1式 3. 既設撤去1式
工期(自)	令和 7年 8月 1日
工期(至)	令和 8年 3月19日
変更前の契約金額	27,720,000円(税込み)
変更金額	+ 682,000円(税込み)
変更後の契約金額	28,402,000円(税込み)
変更理由	