

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月 2日
契約業者名	水新建設(株)
契約業者の住所	富山市笹津1区139-1
工事の名称	R7 称名川ブロック製作他工事
工事場所	富山県中新川郡立山町芦嶽寺地先 ~ 富山県中新川郡立山町芦嶽寺地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	ブロック製作 1式 防止柵 1式  (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
工期(自)	令和 7年 8月30日
工期(至)	令和 8年 3月 3日
変更前の契約金額	115,500,000円(税込み)
変更金額	+ 28,710,000円(税込み)
変更後の契約金額	144,210,000円(税込み)
変更理由	