

単 価 合 意 書

令和8年5月11日に契約したR8 有峰地区溪岸対策（二の谷）工事における契約の変更を用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年5月21日

発注者 住所 富山県中新川郡立山町芦峯寺字ブナ坂61番地

氏名 分任支出負担行為担当官

北陸地方整備局立山砂防事務所長 小竹 利明

受注者 住所 富山県南砺市祖山39番地

氏名 株式会社岡部 代表取締役社長 岡部 竜一

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
砂防堰堤		式	1		53,712,129	
砂防土工		式	1		11,466,314	
掘削工		式	1		9,529,134	
掘削(砂防)[無人化施工]	岩塊・玉石	m3	3,300	1,212	3,999,600	
土砂等運搬(砂防)[無人化施工]	岩塊・玉石	式	1		2,493,644	
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		1,892,110	
積込(ルース)(砂防)	標準 岩塊・玉石	式	1		1,143,780	
残土処理工		式	1		1,937,180	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		1,937,180	
仮設工		式	1		42,245,815	
工事用道路工		式	1		6,213,790	
河床進入路撤去(ICT)	岩塊・玉石	m3	5,400	586.3	3,166,020	
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		3,047,770	
土砂運搬工		式	1		9,173,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	5,000	1,488	7,440,000	
積込(ルース)(砂防)	標準 岩塊・玉石	式	1		1,733,000	
砂防導流堤工		式	1		4,429,440	
大型土のう製作	中詰コンクリート(18-8-40BB W/C≤60%)	袋	40	105,661	4,226,440	
大型土のう運搬[無人化施工]	中詰コンクリート	式	1		100,360	
大型土のう設置[無人化施工]	中詰コンクリート	袋	40	2,566	102,640	
無人化施工機材費		式	1		22,429,585	
無人化施工機材費		式	1		22,429,585	
直接工事費		式	1		53,712,129	
共通仮設費		式	1		22,698,811	
共通仮設費		式	1		16,303,631	
運搬費		式	1		719,921	
有峰林道利用料		式	1		160,940	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		558,981	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
安全費		式	1		5,184,702	
土石流対策費		式	1		5,184,702	
技術管理費		式	1		582,353	
システム初期費(ICT)		式	1		582,353	
営繕費		式	1		9,339,476	
営繕費(遠隔操作室)		式	1		367,525	
営繕費(割増)		式	1		8,971,951	
現場環境改善費(率計上)		式	1		477,179	
共通仮設費(率計上)		式	1		6,395,180	
純工事費		式	1		76,410,940	
現場管理費		式	1		22,022,327	
工事原価		式	1		98,433,267	
一般管理費等		式	1		18,066,733	
工事価格		式	1		116,500,000	

