

# 次期・北陸圏広域地方計画策定に関する 当面のスケジュール案

令和4年度より、次期・北陸圏広域地方計画の策定に向けた検討を開始。

時期	全国計画の動き	北陸圏推進室	北陸圏広域地方計画協議会			有識者懇談会
			作業チーム	幹事会	協議会	
4月		次期計画検討準備 有識者懇談会候補者へ説明、委嘱手続など	開催 4/20開催		協議会 会長説明 4/21実施	
5月				開催 5/18開催		
6月						
7月	計画部会 中間とりまとめ 7/15					
8月			開催 8/4開催			開催 8/23予定
9月		計画部会中間とりまとめ、及び有識者意見を踏まえ、次期計画骨子(推進室案)作成				
10月						
11月						
12月		次期計画骨子(素案)作成	開催			開催 12/2予定 骨子(推進室案)提示
1月				開催		開催 1/27予定 骨子(素案)提示
2月		有識者意見を反映した次期計画骨子(案)作成	開催	開催		
3月					開催 2/22予定	

次期計画骨子確定

※検討、作業状況により上記工程を変更する場合あり