

令和4年10月5日  
国土政策局広域地方政策課

「次期広域地方計画の今後のスケジュール(案)」見直しについて

「次期広域地方計画の今後のスケジュール(案)」については、下記の経緯を踏まえ、別添のとおり、「骨子公表」の時期等を後ろ倒しする形で見直すことといたします。

<経緯>

- 広域地方計画の骨子は、「広域地方計画全体の構成を示し、具体的な方向性を示すもの」であり、全国計画を基本とする必要があります。
- 次期全国計画の策定過程においては、本年7月に中間とりまとめが公表された際に、岸田総理より、「中間とりまとめで提示された『地域生活圏』、『大都市圏の再構築』、『産業の再配置』について具体的対応策の検討を進めること」との指示がありました。また、計画部会においても、複数の委員より、広域地方計画の策定に向けて地域生活圏に関する具体的な方向性を今後の全国計画の議論において示すべきとの意見が出されているところです。
- そのため、今後開催される国土審議会計画部会においては、地域生活圏等についての具体的対応策をはじめとして、次期全国計画の基本的な部分について、具体化に向けた検討がさらに進められる見込みです。
- このような現状を踏まえると、当初案の「次期広域地方計画の今後のスケジュール(案)」では、次期広域地方計画の骨子に、次期全国計画の基本的な内容を十分に反映することができません。このため、別添のとおり、「骨子公表」の時期等を後ろ倒しする形で、「次期広域地方計画の今後のスケジュール(案)」の見直しを行うことといたします。

次期広域地方計画の策定スケジュール(案)

		全国計画関係		広域地方計画関係	
				広域地方計画推進室	広域地方計画協議会
令和4年度	4月	計画部会 における 検討			骨子案検討
	5月				協議会(幹事会) ■次期広域地方計画策定スケジュールを共有 ■有識者会議の設置 ※有識者会議の設置にあわせて開催
	6月				
	7月		国土審議会(7月15日) ・中間とりまとめ		■協議会(担当者会議等) ■有識者会議等
	8月		※以降、閣議決定までの スケジュールは未定	骨子案(推進室案)を作成	
	9月				
	10月				
	11月				
	12月				
	1月				
	2月				
	3月				
令和5年度				骨子案を協議会(構成員)と調整	有識者会議:意見聴取 協議会(幹事会):協議
				省内・各省へ骨子案を情報提供	協議会(本会議):協議
			※地方公共団体意見聴取 ※パブリックコメント ※関係省庁協議 等		協議が整った後、骨子とりまとめ
夏頃			閣議決定(予定)	骨子公表※2	

※上記スケジュールは変更の可能性があります。  
 また、中間報告以降の全国計画のスケジュール及び骨子とりまとめ以降の広域地方計画のスケジュールは、ともに未定です。  
 ※2「骨子公表」時期は、全国計画の閣議決定頃までを目指す。

○分科会の開催及び次期全国計画の策定スケジュールの見直しを踏まえ、北陸圏広域地方計画検討スケジュールを以下のとおり変更する。

R4.10.14時点

	現行予定等	変更スケジュール(案) (年度内懇談会結論)
10月		<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <b>第2回懇談会(書面開催)</b>                      ・分科会設置、今後のスケジュール等                 </div>
11月		<div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 10px; text-align: center;"> <b>【分科会の開催】</b>                      ※オンライン開催                      ※議論の状況に応じて、複数回開催                 </div>
12月	第2回懇談会	
R5年 1月	第3回懇談会	<div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 10px; text-align: center;">                     分科会での議論の整理                 </div>
2月	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; text-align: center;">                     作業T・幹事会開催                      北陸圏広域地方計画協議会                 </div>	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <b>第3回懇談会(1月下旬頃予定)</b>                      ・分科会報告                      ・骨子素案※の提示※分科会で議論途中の項目除く                 </div>
3月	<div style="border: 1px solid green; padding: 5px; text-align: center;">                     次期計画骨子確定                 </div>	<div style="border: 1px dashed red; padding: 5px; text-align: center;"> <b>第4回懇談会(3月中旬頃予定)</b>                      ・骨子案の提示                 </div>
夏頃		<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; text-align: center;">                     作業T・幹事会開催                 </div>
		北陸圏広域地方計画協議会 <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; text-align: center;">                     次期計画骨子確定                 </div>

※検討、作業状況等により上記スケジュールは変更される