

次期・北陸圏広域地方計画骨子策定スケジュール(案)

資料2

時期	全国計画の動き	北陸圏推進室	北陸圏広域地方計画協議会			有識者懇談会
			作業チーム	幹事会	協議会	
R4.4		次期計画検討準備 有識者懇談会候補者へ説明、委嘱手続など	開催 4/20開催		会長説明 4/21実施	
R4.5				開催 5/18開催		
R4.6						
R4.7	計画部会 中間とりまとめ 7/15		開催 8/4開催			
R4.8		次期計画骨子 (素案)作成				第1回懇談会 8/23開催
R4.9						第2回懇談会 (書面開催) 10/19開催
R4.10						分科会開催 11月、12月開催
R4.11				開催 12/20 意見照会		
R4.12						第3回懇談会 1/27開催
R5.1		次期計画骨子 (案)作成				第4回懇談会 3/15開催
R5.2						開催
R5.3				開催 4月下旬 意見照会	開催 5月中旬	開催 5月下旬
R5年度 夏頃まで	閣議決定 (予定)					次期計画骨子確定

※以降、開催時期未定