

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 7 日
契 約 業 者 名	(株) 建設マネジメント北陸西 富山支店
契 約 業 者 の 住 所	富山市中市 1 - 5 - 2 6
業 務 の 名 称	令和 6 ・ 7 年度利賀ダム工事事務所技術審査業務
業 務 場 所	利賀ダム工事事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	打合せ 1 式 工事発注資料作成 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7, 0 4 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 1, 5 5 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5, 4 8 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	発注者支援業務等委託契約書第 2 0 条 (設計図書等の変更) に基づく変更 打合せ、工事発注資料作成