

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月25日
契約業者名	(一社) 北陸地域づくり協会
契約業者の住所	新潟市江南区亀田工業団地2-3-4
業務の名称	令和7年度利賀ダム事業調整資料作成業務
業務場所	利賀ダム工事事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・資料作成 250→375日(増工)・材料費(追加)
履行期間(自)	令和 7年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	21,010,000円(税込み)
変更金額	+ 12,210,000円(税込み)
変更後の契約金額	33,220,000円(税込み)
変更理由	業務委託契約書第20条(設計図書等の変更)に基づく変更 資料作成、材料費