

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 国土開発センター 富山支店
契 約 業 者 の 住 所	富山市黒瀬 1 3 - 3
業 務 の 名 称	令和 5 年度利賀ダム建設発生土受入地設計他業務
業 務 場 所	富山県南砺市利賀村地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	計画準備 一式 打ち合わせ協議 一式 残土受入地修正設計 一式
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 4 月 4 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 5 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 , 7 6 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 , 7 6 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	精算変更のため。