

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 7 日
契 約 業 者 名	令和 5 年度利賀ダム C I M 利活用マネジメント業務日本建設情報総合センター ・ 建設技術研究所設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区赤坂 5 - 2 - 2 0
業 務 の 名 称	令和 5 年度利賀ダム C I M 利活用マネジメント業務
業 務 場 所	利賀ダム工事事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ 事業管理システムの構築検討 1 式 ・ 流域 B I 適用 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 2 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 , 9 2 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 3 5 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2 , 2 8 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書等の変更) に基づく変更 事業管理システムの構築検討、流域 B I 適用