

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月19日
契約業者名	(株) ニュージェック 富山事務所
契約業者の住所	富山市本町3-25
業務の名称	令和6年度利賀ダム発電補償設備詳細設計等業務
業務場所	利賀ダム工事事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	土木構造物、機械設備修正設計 一式 関係機関協議資料作成 一式
履行期間 (自)	令和 7年 4月16日
履行期間 (至)	令和 8年 3月19日
変更前の契約金額	26,191,000円 (税込み)
変更金額	+ 12,122,000円 (税込み)
変更後の契約金額	38,313,000円 (税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第19条 (設計図書等の変更) に基づく変更 土木構造物、機械設備修正設計、関係機関協議資料作成