

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年10月28日
契約業者名	(株) 建設技術研究所 北陸支社
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区万代4-4-27
業務の名称	令和5・6年度利賀ダム猛禽類調査業務
業務場所	利賀ダム工事事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、利賀ダム事業値周辺に生息する猛禽類（クマタカ等）について、事業による影響をモニタリングするため、生息状況の現地調査を行うものである。
履行期間（自）	令和 5年 9月13日
履行期間（至）	令和 6年11月29日
変更前の契約金額	26,422,000円（税込み）
変更金額	+ 9,625,000円（税込み）
変更後の契約金額	36,047,000円（税込み）
変更理由	令和6年3月までの調査結果より、繁殖が想定されるクマタカ、サンバについて追加で調査する必要が生じたため増工する。繁殖状況の正確な把握のため人工代替巣に1台追加で無人カメラを設置し、計3台の人工代替巣の飛来状況および抱卵・育雛状況を整理する必要が生じたため増工する。また、上記無人カメラ（1台）についてSDカードの回収の必要が生じたため増工する。工事影響の把握のため、工事情報の収集・整理について、令和5年8月～令和6年8月の猛禽類繁殖期にも実施する必要が生じたため増工する。繁殖状況の正確な把握のため人工代替巣に設置済みの無人カメラの映像をもとに餌内容分析を実施する必要が生じたため増工する。 履行期間について、上記増工に伴い、令和6年11月29日迄に変更する。