

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) K A N S O テ ク ノ ス 富山統括支店
契 約 業 者 の 住 所	富山県富山市弥生町 1 - 5 - 1
業 務 の 名 称	令和 5 ・ 6 年度利賀ダム流量観測等業務
業 務 場 所	利賀ダム工事事務所管内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	低水流量観測 1 式 (変更) 高水流量観測 1 式 (変更) 高水時採水 1 式 (変更) 河川定期横断測量 15 本 (変更) 公開用成果品 1 式 (追加)
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 9 月 1 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 1 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 , 4 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 1 , 3 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 9 , 0 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	測量調査等請負契約書第 1 8 条 (設計図書等の変更) に基づく変更 低水流量観測 高水流量観測 高水時採水 河川定期横断測量 公開用成果品