

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 1月31日
契約業者名	東京コンサルタンツ (株) 富山支店
契約業者の住所	富山県富山市牛島町2-17
業務の名称	令和5年度利賀ダム道路等設計その1業務
業務場所	利賀ダム工事事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none">・道路設計 (道路詳細設計 (B) L=0.09km)・橋梁設計 (鋼多径間連続鈹桁橋 L=65.0m)・橋梁等詳細修正設計 (添架詳細設計 N=一式)
履行期間 (自)	令和 6年 3月12日
履行期間 (至)	令和 7年 3月21日
変更前の契約金額	22,990,000円 (税込み)
変更金額	+ 21,868,000円 (税込み)
変更後の契約金額	44,858,000円 (税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第19条 (設計図書等の変更) に基づく変更 ・道路設計 ・橋梁設計