

## (第3回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 7 年 2 月 2 6 日                                                 |
| 契 約 業 者 名                           | (株) 村尾地研                                                         |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 富山県富山市塚原 1 5 0                                                   |
| 業 務 の 名 称                           | 令和 5 年度利賀ダム管内地質調査その 2 業務                                         |
| 業 務 場 所                             | 富山県南砺市利賀村押場地先                                                    |
| 業 種 区 分                             | 地質調査業務                                                           |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 機械ボーリング 1 式 (変更)<br>原位置試験 1 式 (変更)<br>解析等調査 1 式 (変更)             |
| 履 行 期 間 (自)                         | 令和 6 年 3 月 1 2 日                                                 |
| 履 行 期 間 (至)                         | 令和 7 年 2 月 2 8 日                                                 |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 2 9 , 0 5 1 , 0 0 0 円 (税込み)                                      |
| 変 更 金 額                             | + 4 3 , 3 9 5 , 0 0 0 円 (税込み)                                    |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 7 2 , 4 4 6 , 0 0 0 円 (税込み)                                      |
| 変 更 理 由                             | 測量調査等請負契約書第 1 8 条 (設計図書等の変更) に基づく変更<br>機械ボーリング<br>原位置試験<br>解析等調査 |

## (第2回) 契約変更の内容

|                                     |                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 6 年 1 2 月 2 4 日                                      |
| 契 約 業 者 名                           | (株) 村尾地研                                                |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 富山県富山市塚原 1 5 0                                          |
| 業 務 の 名 称                           | 令和 5 年度利賀ダム管内地質調査その 2 業務                                |
| 業 務 場 所                             | 富山県南砺市利賀村押場地先                                           |
| 業 種 区 分                             | 地質調査業務                                                  |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 機械ボーリング 1 式 (変更)<br>原位置試験 1 式 (変更)                      |
| 履 行 期 間 (自)                         | 令和 6 年 3 月 1 2 日                                        |
| 履 行 期 間 (至)                         | 令和 7 年 2 月 2 8 日                                        |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 1 4 , 4 9 8 , 0 0 0 円 (税込み)                             |
| 変 更 金 額                             | + 1 4 , 5 5 3 , 0 0 0 円 (税込み)                           |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 2 9 , 0 5 1 , 0 0 0 円 (税込み)                             |
| 変 更 理 由                             | 測量調査等請負契約書第 1 8 条 (設計図書等の変更) に基づく変更<br>機械ボーリング<br>原位置試験 |

## (第1回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 6 年 1 2 月 1 7 日                                                     |
| 契 約 業 者 名                           | (株) 村尾地研                                                               |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 富山県富山市塚原 1 5 0                                                         |
| 業 務 の 名 称                           | 令和 5 年度利賀ダム管内地質調査その 2 業務                                               |
| 業 務 場 所                             | 富山県南砺市利賀村押場地先                                                          |
| 業 種 区 分                             | 地質調査業務                                                                 |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) |                                                                        |
| 履 行 期 間 (自)                         | 令和 6 年 3 月 1 2 日                                                       |
| 履 行 期 間 (至)                         | 令和 6 年 1 2 月 2 7 日                                                     |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 1 2 , 8 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                            |
| 変 更 金 額                             | + 1 , 6 2 8 , 0 0 0 円 (税込み)                                            |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 1 4 , 4 9 8 , 0 0 0 円 (税込み)                                            |
| 変 更 理 由                             | 測量調査等請負契約書第 5 7 条 (契約外の事項) に基づき、<br>令和 6 年 4 月から適用する設計業務等標準歩掛等の適用による変更 |