

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 7 日
契 約 業 者 名	(株) 建設環境研究所 新潟支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区鑑西 1 - 7 - 5
業 務 の 名 称	令和 6 年度利賀ダム環境モニタリング調査業務
業 務 場 所	利賀ダム工事事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事中のモニタリング調査 1 式 (変更)
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 2 , 6 3 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 , 1 3 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8 , 7 7 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書等の変更) に基づく変更 工事中のモニタリング調査

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 1 2 日
契 約 業 者 名	(株) 建設環境研究所 新潟支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区鑑西 1 - 7 - 5
業 務 の 名 称	令和 6 年度利賀ダム環境モニタリング調査業務
業 務 場 所	利賀ダム工事事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 2, 0 3 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 0 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2, 6 3 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	特例措置による業務委託料の変更