

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月17日
契約業者名	(株) オリエンタルコンサルタンツ 北陸支社
契約業者の住所	新潟市中央区東大通2-3-26
業務の名称	令和5年度利賀ダム電気通信設備詳細設計その3業務
業務場所	利賀ダム工事事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none">・光ケーブル経路詳細設計 1式・配電線路経路等詳細設計 1式・関係機関打合せ協議 1式
履行期間 (自)	令和 6年 5月10日
履行期間 (至)	令和 7年 3月21日
変更前の契約金額	36,190,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,353,000円 (税込み)
変更後の契約金額	37,543,000円 (税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第19条 (設計図書等の変更) に基づく変更 光ケーブル経路詳細設計、配電線路経路等詳細設計、関係機関打合せ協議

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月28日
契約業者名	(株) オリエンタルコンサルタンツ 北陸支社
契約業者の住所	新潟市中央区東大通2-3-26
業務の名称	令和5年度利賀ダム電気通信設備詳細設計その3業務
業務場所	利賀ダム工事事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・ CCTV設備詳細設計 (カメラ装置) 8台・ CCTV設備詳細設計 (カメラポール支柱) 7基・ 太陽光発電設備概略設計1式・ 無線LAN設備基本設計1式・ CCTV設備調査 (ダム下流3) 1式・ CCTV設備概略設計 (ダム下流3) 1式
履行期間 (自)	令和 6年 5月10日
履行期間 (至)	令和 7年 3月21日
変更前の契約金額	32,142,000円 (税込み)
変更金額	+ 4,048,000円 (税込み)
変更後の契約金額	36,190,000円 (税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第19条 (設計図書等の変更) に基づく変更 CCTV設備詳細設計、太陽光発電設備概略設計、無線LAN設備基本設計、CCTV 設備調査、CCTV設備概略設計