

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 2 日
契 約 業 者 名	(株) 上智
契 約 業 者 の 住 所	富山県砺波市千代 1 7 6 - 1
業 務 の 名 称	令和 5 年度利賀ダム工事事務所管内用地調査等業務
業 務 場 所	富山県南砺市利賀村地先
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・権利者確認調査 追跡 14.4十人 ・境界確認 4.18万㎡ ・補助基準点の設置 2.06万㎡ ・用地実測図原図作成 1/500 2.12万㎡ ・用地実測図原図作成 1/250 2.06万㎡ ・立竹木の調査及び算定 用材林 丘陵地 3.96千㎡
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 2 4 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 1 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 6 , 7 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 1 , 1 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 5 , 6 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	用地調査等業務請負契約書第 1 9 条 (仕様書等又は業務に関する指示の変更) に基づく変更 用地測量業務、用地調査等業務

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 1 8 日
契 約 業 者 名	(株) 上智
契 約 業 者 の 住 所	富山県砺波市千代 1 7 6 - 1
業 務 の 名 称	令和 5 年度利賀ダム工事事務所管内用地調査等業務
業 務 場 所	富山県南砺市利賀村地先
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・土地の登記記録調査 11.91万㎡ ・権利者確認調査追跡 11.8十人 ・復元測量 3.14万㎡ ・境界点間測量 6.64万㎡ ・立竹木の調査及び算定 用材林 傾斜地 23.93千㎡
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 2 4 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 1 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4 , 8 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 1 , 8 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 6 , 7 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	用地調査等業務請負契約書第 1 9 条 (仕様書等又は業務に関する指示の変更) に基づく変更 用地測量業務、用地調査等業務