

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月27日
契約業者名	東京コンサルタンツ (株) 富山支店
契約業者の住所	富山市牛島町2-17
業務の名称	令和7年度利賀ダム工事事務所管内
業務場所	利賀ダム工事事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・道路設計 (道路修正設計 N=一式)・一般構造物設計 (埋設管路設計 N=一式)
履行期間 (自)	令和 7年 9月 4日
履行期間 (至)	令和 8年 3月27日
変更前の契約金額	19,910,000円 (税込み)
変更金額	+ 946,000円 (税込み)
変更後の契約金額	20,856,000円 (税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第19条 (設計図書等の変更) に基づく変更 道路設計、一般構造物設計