

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 7 月 1 6 日
契 約 業 者 名	電設コンサルタンツ (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田錦町 3 - 6
業 務 の 名 称	令和 7 年度利賀ダム電気通信設備詳細設計業務
業 務 場 所	利賀ダム工事事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	BIM/CIM設計 1 式 鉄塔への搭載物等変更設計 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 1 0 月 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 1 2 月 2 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7, 3 9 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4, 1 5 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 1, 5 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書等の変更) に基づく変更 鉄塔設備詳細設計