

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月13日
契約業者名	日本工営(株)北陸事務所
契約業者の住所	金沢市駅西本町5-1-43
業務の名称	令和7年度利賀ダム上水施設詳細設計業務
業務場所	利賀ダム工事事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	・上水施設詳細設計 1式
履行期間(自)	令和 7年10月 2日
履行期間(至)	令和 8年12月25日
変更前の契約金額	30,800,000円(税込み)
変更金額	-4,257,000円(税込み)
変更後の契約金額	26,543,000円(税込み)
変更理由	・土木設計業務等委託契約書第19条(設計図書等の変更)に基づく変更 上水施設詳細設計