

単 価 合 意 書

令和6年5月23日に契約した令和5年度利賀ダム工事事務所高圧受変電施設更新工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和07年03月07日

発注者 住所 富山県砺波市太郎丸1丁目5番10号

氏名 分任支出負担行為担当官

北陸地方整備局

利賀ダム工事事務所長 大角 一浩

受注者 住所 石川県金沢市藤江南2丁目28番地

氏名 株式会社 柿本商会

代表取締役社長 柿本 一如

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電気設備(機器単体)						
		式	1		43,772,320	
受変電設備						
		式	1		43,772,320	
高圧受変電設備						
		式	1		43,772,320	
高圧受電設備	機器製作のみ					
		面	0	8,558,833	0	
高圧受電設備	機器製作・据付調整					
		面	1	8,536,430	8,536,430	
主変圧器盤	機器製作のみ					
		面	0	13,622,313	0	
主変圧器盤	機器製作・据付調整					
		面	1	13,529,803	13,529,803	
低圧動力盤	機器製作のみ					
		面	0	9,953,266	0	
低圧動力盤	機器製作・据付調整					
		面	1	9,928,345	9,928,345	
低圧電灯盤	機器製作のみ					
		面	0	11,875,612	0	
低圧電灯盤	機器製作・据付調整					
		面	1	11,777,742	11,777,742	
機器単体費						
		式	1		43,772,320	
電気設備						
		式	1		14,607,488	
受変電設備工						
		式	1		14,493,319	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
高圧受変電設備設置工						
		式	1		14,162,180	
既設設備移設	6面					
		式	0		0	
配線工						
		式	0		0	
配線工(仮設・本設置)						
		式	1		4,884,587	
配管工						
		式	0		0	
配管工						
		式	1		682,879	
ハンドホール設置工						
		基	0	371,295	0	
コンクリート基礎撤去工						
		式	0		0	
コンクリート基礎撤去工	8.4m3					
		式	1		198,601	
コンクリート基礎工						
		式	0		0	
コンクリート基礎工						
		式	1		1,107,850	
高圧受変電設備据付調整工	4面					
		式	1		557,198	
既設高圧受変電設備撤去	6面、PCB分析6検体					
		式	1		512,536	
仮設高圧受変電設備	4ヵ月					
		式	1		4,477,489	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設動力盤・仮設電灯盤	6日					
		式	1		1,401,648	
仮設乾式変圧器	6日					
		式	1		204,407	
仮設発電機	燃料費含まない					
		式	1		51,685	
運搬費	2回(2往復)					
		式	1		83,300	
交通誘導員						
		式	1		331,139	
交通誘導員						
		式	0		0	
交通誘導員						
		式	1		331,139	
工場製品輸送工						
		式	1		114,169	
輸送工						
		式	1		114,169	
輸送(電気)	機器輸送費					
		式	1		114,169	
直接工事費						
		式	1		14,607,488	
共通仮設費						
		式	1		1,278,317	
共通仮設費						
		式	1		115,144	
技術管理費						
		式	1		115,144	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
六価クロム溶出試験費		式	1		7,123	
電気通信施設資産管理用データ作成費		式	1		5,000	
施工調査費 施工調査、電通調査		式	1		103,021	
共通仮設費(率計上)		式	1		1,163,173	
純工事費		式	1		15,885,805	
現場管理費		式	1		5,798,348	
機器間接費		式	1		4,626,413	
技術者間接費		式	1		22,387	
機器管理費		式	1		4,604,026	
工事原価		式	1		26,310,566	
一般管理費等		式	1		5,217,114	
工事価格		式	1		75,300,000	
消費税相当額		式	1		7,530,000	
工事費計		式	1		82,830,000	

単 価 合 意 書

令和6年5月23日に契約した令和5年度利賀ダム工事事務所高圧受変電施設更新工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和06年06月03日

発注者 住所 富山県砺波市太郎丸1丁目5番10号

氏名 分任支出負担行為担当官

北陸地方整備局

利賀ダム工事事務所長 大角 一浩

受注者 住所 石川県金沢市藤江南2丁目28番地

氏名 株式会社 柿本商会

代表取締役社長 柿本 一如

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電気設備(機器単体)						
		式	1		44,010,024	
受変電設備						
		式	1		44,010,024	
高圧受変電設備						
		式	1		44,010,024	
高圧受電設備	機器製作のみ					
		面	1	8,558,833	8,558,833	
主変圧器盤	機器製作のみ					
		面	1	13,622,313	13,622,313	
低圧動力盤	機器製作のみ					
		面	1	9,953,266	9,953,266	
低圧電灯盤	機器製作のみ					
		面	1	11,875,612	11,875,612	
機器単体費						
		式	1		44,010,024	
電気設備						
		式	1		6,763,628	
受変電設備工						
		式	1		6,649,459	
高圧受変電設備設置工						
		式	1		6,151,503	
既設設備移設	6面					
		式	1		1,505,230	
配線工						
		式	1		1,938,645	
配管工						
		式	1		887,386	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ハンドホール設置工		基	1	371,295	371,295	
コンクリート基礎撤去工		式	1		239,394	
コンクリート基礎工		式	1		1,209,553	
交通誘導員		式	1		497,956	
交通誘導員		式	1		497,956	
工場製品輸送工		式	1		114,169	
輸送工		式	1		114,169	
輸送(電気)	機器輸送費	式	1		114,169	
直接工事費		式	1		6,763,628	
共通仮設費		式	1		582,972	
共通仮設費		式	1		12,123	
技術管理費		式	1		12,123	
六価クロム溶出試験費		式	1		7,123	
電気通信施設資産管理用データ作成費		式	1		5,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費(率計上)		式	1		570,849	
純工事費		式	1		7,346,600	
現場管理費		式	1		2,906,939	
機器間接費		式	1		2,332,186	
技術者間接費		式	1		22,443	
機器管理費		式	1		2,309,743	
工事原価		式	1		12,585,725	
一般管理費等		式	1		2,704,251	
工事価格		式	1		59,300,000	
消費税相当額		式	1		5,930,000	
工事費計		式	1		65,230,000	