

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月 24日
契約業者名	砺波工業(株)
契約業者の住所	富山県砺波市中央町1-8
工事の名称	令和6年度喜三郎建設発生土受入地整備工事
工事場所	富山県南砺市利賀村地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 1月 20日
変更前の契約金額	178,750,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	178,750,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条(補則)に基づき、国の公共工事の代価の前金払の特例措置の適用による変更