

焼却灰処分状況の中間報告

～富山市庵谷地区の（仮称）庵谷橋施工予定地～

- 富山河川国道事務所で整備を進めている地域高規格道路富山高山連絡道路（一般国道41号）の猪谷楡原道路のうち、神通川を渡河する（仮称）庵谷橋施工予定地において、平成17年10月に焼却灰が発見され工事を中止しています。
- その後の調査で、焼却灰からダイオキシン類が検出されたことから、関係機関（国土交通省、富山市、北陸電力）が協力して搬出・処分することとしており、3月1日より最終処分場への搬出作業を実施しています。
- 現在までに約350㎡の搬出が完了しておりますが、処分する焼却灰が固く締まっており、搬出・処分作業に遅れが生じています。
- 搬出・処分作業の遅れにより当該工事（庵谷橋アーチ橋工事）の中止期間も更に延長する予定です。
- なお、現在のところ作業完了時期は未定ですが、作業完了の目途がたった時点で、再度お知らせします。



写真① 急峻な地形での搬出作業



写真② 固く締まった焼却灰をほぐす作業(人力)

問い合わせ先:

国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所

工務第二課長 宮下 孝（工事に関すること）

調査第二課長 信太 啓貴（事業に関すること）

TEL:(076)424-1701(代表)



国土交通省 富山河川国道事務所