



たかのす便り

【第26号】

国土交通省
羽越河川国道事務所

盛夏の候、皆様にはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
今回は大内淵地区の「鷹ノ巣道路1号橋梁（仮称）」の進捗状況を報告します。

「鷹ノ巣道路1号橋梁（仮称）」の上部架設が始まる

平成27年度より1号橋梁の施工を始め令和2年3月に下部工（A1橋台、P1橋脚、P2橋脚、A2橋台）が完成しました。下部工の施工と並行して令和元年度より上部工（鋼製の橋桁等）を工場にて製作をしています。

今年度はいよいよ上部工（鋼製の橋桁等）の架設工事となります。

現在、工場（和歌山県海南市）で製作された上部工（鋼製の橋桁等）を現場（大内淵）へ輸送し、架設するために地組（部材を組立てる）しています。

9月より架設を進めて行きます。進捗状況は今後も「たかのす便り」で報告していきます。



仮組：製作した部材を組立て、設計どおりに出来ているか確認をします。この後は分解して現場へ輸送します。


製作工場での仮組立全景 令和2年4月撮影
高田機工(株) 和歌山工場(和歌山県海南市)にて



鷹ノ巣道路1号橋梁全景 下部工完成
令和2年8月撮影

鷹ノ巣道路1号橋梁 上部工の地組状況
大内淵(A1橋台側)にて 令和2年8月撮影

鷹ノ巣1号桥梁の今後の予定



令和2年度 主な工事内容



現在、下記の工事を実施中です。工事についてお気づきの点などは、下記の問い合わせ先までご連絡下さい。

工事名	受注者	工期	主な内容
1: 鷹ノ巣道路大内湖改良他その6工事	(株)渡辺組	令和元年7月6日～令和3年1月29日	掘削、盛土、土砂運搬、法面工、アンカー工、せり出し防止柵工 他
2: 鷹ノ巣1号桥梁上部工事	高田機工(株)	令和元年10月1日～令和4年2月28日	1号桥梁上部工製作
3: 米坂線越後片貝・越後下関間鷹ノ巣Bo新設他工事 (JR東日本委託工事)	鉄建・加賀田組 共同企業体	平成28年3月30日～令和5年1月31日	1号桥梁下部工(A1橋台、P1、P2橋脚)、上部工架設工(架設、床版他)

発行およびお問い合わせ先



国土交通省 北陸地方整備局
羽越河川国道事務所

〒959-3196 新潟県村上市藤沢27-1

電話：0254-62-3211 (代表)

担当：専門職 室本

URL⇒<http://www.hrr.mlit.go.jp/uetsu/index.html>

