

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月18日
契約業者名	(株) 建設マネジメント北陸東 長岡支店
契約業者の住所	新潟県長岡市川崎町2249-1
業務の名称	令和5・6年度湯沢砂防事務所積算技術(その1)業務
業務場所	湯沢砂防事務所(魚野川)管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	積算技術業務(業務計画・現地調査1式、積算業務1式、打合せ1式)
履行期間(自)	令和 5年 4月 3日
履行期間(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	134,959,000円(税込み)
変更金額	+ 15,961,000円(税込み)
変更後の契約金額	150,920,000円(税込み)
変更理由	発注者支援業務等委託契約書第20条(設計図書等の変更)に基づく変更積算技術業務

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月 4日
契約業者名	(株) 建設マネジメント北陸東 長岡支店
契約業者の住所	新潟県長岡市川崎町2249-1
業務の名称	令和5・6年度湯沢砂防事務所積算技術(その1)業務
業務場所	湯沢砂防事務所(魚野川)管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、湯沢砂防事務所(魚野川)管内(以下、「本事務所」という。)における工事の設計図書作成に必要な工事発注図面、数量総括表(数量計算書)及び積算資料の作成、積算システムへの積算データの入力等の業務支援を行うことにより、発注者における工事発注の円滑化を図ることを目的とする。
履行期間(自)	令和 5年 4月 3日
履行期間(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	109,175,000円(税込み)
変更金額	+ 25,784,000円(税込み)
変更後の契約金額	134,959,000円(税込み)
変更理由	・発注者支援業務等委託契約書第20条(設計図書の変更)に基づく変更 業務計画・現地調査、積算業務、打合せ