

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 8 日
契 約 業 者 名	(株) 建設マネジメント北陸東 長岡支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市川崎町 2 2 4 9 - 1
業 務 の 名 称	令和 5 ・ 6 年度湯沢砂防事務所積算技術 (その 2) 業務
業 務 場 所	湯沢砂防事務所 (破間川出張所・中津川出張所) 管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	積算技術業務 (業務計画・現地調査 1 式、積算業務 1 式、打合せ 1 式)
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 4 月 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 1 , 2 8 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 3 , 0 4 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8 4 , 3 2 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	発注者支援業務等委託契約書第 2 0 条 (設計図書等の変更) に基づく変更 積算技術業務

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 4 日
契 約 業 者 名	(株) 建設マネジメント北陸東 長岡支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市川崎町 2 2 4 9 - 1
業 務 の 名 称	令和 5 ・ 6 年度湯沢砂防事務所積算技術 (その 2) 業務
業 務 場 所	湯沢砂防事務所 (破間川出張所・中津川出張所) 管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、湯沢砂防事務所 (破間川出張所・中津川出張所) 管内 (以下「本事務所」という。) における工事の設計図書作成に必要な工事発注図面、数量総括表 (数量計算書) 及び積算資料の作成、積算システムへの積算データの入力等の業務支援を行うことにより、発注者における工事発注の円滑化を図ることを目的とする。
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 4 月 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 9 , 1 7 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 2 , 1 0 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 6 1 , 2 8 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 発注者支援業務等委託契約書第 2 0 条 (設計図書等の変更) に基づく変更業務計画・現地調査、積算業務、打合せ