

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) ナルサワコンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区網川原 1 - 2 1 - 1 1
業 務 の 名 称	令和 6 年度湯沢砂防事務所用地調査点検等技術業務
業 務 場 所	湯沢砂防事務所管内
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、湯沢砂防事務所における砂防の整備事業等に必要な土地等の取得等及びこれに伴う損失の補償に関する測量、調査、補償金額の算定等に係る工程管理補助、成果の点検・調整並びに用地関係資料の作成等の業務を行い、当該事業の用地取得の進捗を図ることを目的とする業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 2 , 6 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2 , 6 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	本業務は、湯沢砂防事務所における砂防の整備事業等に必要な土地等の取得等及びこれに伴う損失の補償に関する測量、調査、補償金額の算定等に係る工程管理補助、成果の点検・調整並びに用地関係資料の作成等の業務を行い、当該事業の用地取得の進捗を図ることを目的とする業務であるが、作業に伴い数量に差異が生じたため、変更契約を行うものである。