

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 8 日
契 約 業 者 名	(株) キタック
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区新光町 1 0 - 2
業 務 の 名 称	令和 6 年度湯沢砂防事務所地質関連観測調査業務
業 務 場 所	湯沢砂防事務所管内
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	直接調査費 一式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 7 , 9 8 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 , 1 8 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 4 , 1 6 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 測量調査等請負契約書第 1 8 条 (設計図書の変更) に基づく変更 直接調査費

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 2 日
契 約 業 者 名	(株) キタック
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区新光町10-2
業 務 の 名 称	令和6年度湯沢砂防事務所地質関連観測調査業務
業 務 場 所	湯沢砂防事務所管内
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	24,970,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 3,014,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	27,984,000円(税込み)
変 更 理 由	測量調査等請負契約書第57条(契約外の事項)に基づき、令和6年4月から適用する設計業務等標準歩掛等の適用による変更