

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 7 日
契 約 業 者 名	苗場建設サービス (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県十日町市伊達甲 1 6 9 6 - 9
業 務 の 名 称	令和 6 年度湯沢砂防事務所図面等作成業務
業 務 場 所	湯沢砂防事務所管内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	図面等作成 一式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8, 9 4 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 3 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9, 2 7 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 図面等作成 一式