

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年11月 5日
契約業者名	(株)キタック
契約業者の住所	新潟市中央区新光町10-2
業務の名称	令和6年度湯沢砂防事務所管内地質調査業務
業務場所	湯沢砂防事務所管内
業種区分	地質調査業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	機械ボーリング 一式 サウンディング及び原位置試験 一式 地すべり調査 一式
履行期間 (自)	令和 6年 4月 2日
履行期間 (至)	令和 7年 2月25日
変更前の契約金額	21,835,000円 (税込み)
変更金額	+ 5,632,000円 (税込み)
変更後の契約金額	27,467,000円 (税込み)
変更理由	測量調査等請負契約書第18条(設計図書等の変更)に基づく変更 機械ボーリング、サウンディング及び原位置試験、地すべり調査

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 7月 2日
契約業者名	(株)キタック
契約業者の住所	新潟市中央区新光町10-2
業務の名称	令和6年度湯沢砂防事務所管内地質調査業務
業務場所	湯沢砂防事務所管内
業種区分	地質調査業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 4月 2日
履行期間(至)	令和 6年11月 5日
変更前の契約金額	19,437,000円(税込み)
変更金額	+ 2,398,000円(税込み)
変更後の契約金額	21,835,000円(税込み)
変更理由	測量調査等請負契約書第57条(契約外の事項)に基づき、令和6年4月から適用する設計業務等標準歩掛等の適用による変更