

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 6 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区万代4-4-27 新潟テレコムビル
業 務 の 名 称	令和6年度湯沢砂防事務所管内設計その2業務
業 務 場 所	湯沢砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・履行期間の変更
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 7 月 1 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	22,198,000円(税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	22,198,000円(税込み)
変 更 理 由	・土木設計業務等委託契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 履行期間の変更