

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月26日
契約業者名	日本工営(株)新潟支店
契約業者の住所	新潟市中央区出来島1-11-28
業務の名称	令和6年度湯沢砂防事務所管内設計その3業務
業務場所	湯沢砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	一般構造物予備設計 1式 登川流域崩壊地調査 1式 協議資料作成 1式 履行期間の変更
履行期間(自)	令和 6年 8月31日
履行期間(至)	令和 7年 9月30日
変更前の契約金額	21,230,000円(税込み)
変更金額	+ 1,584,000円(税込み)
変更後の契約金額	22,814,000円(税込み)
変更理由	・土木設計業務等委託契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 一般構造物予備設計、登川流域崩壊地調査、協議資料作成、履行期間の変更

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月 6日
契約業者名	日本工営(株)新潟支店
契約業者の住所	新潟市中央区出来島1-11-28
業務の名称	令和6年度湯沢砂防事務所管内設計その3業務
業務場所	湯沢砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について記述する)	履行期間の変更
履行期間(自)	令和 6年 8月31日
履行期間(至)	令和 7年 6月30日
変更前の契約金額	21,230,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	21,230,000円(税込み)
変更理由	・土木設計業務等委託契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 履行期間の変更