

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 6 日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ (株) 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区天神 1 - 1
業 務 の 名 称	令和 6 年度湯沢砂防事務所管内設計その 4 業務
業 務 場 所	湯沢砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ 履行期間の変更
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 8 月 3 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 1, 1 6 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 1, 1 6 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 土木設計業務等委託契約書代 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 履行期間の変更