

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月27日
契約業者名	TAG (株)
契約業者の住所	新潟県南魚沼市美佐島10-5
業務の名称	令和7年度湯沢砂防事務所管内流量観測業務
業務場所	湯沢砂防事務所管内
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について 記述する)	低水流量観測 1式 高水流量観測 1式
履行期間 (自)	令和 7年 3月14日
履行期間 (至)	令和 8年 1月30日
変更前の契約金額	26,961,000円 (税込み)
変更金額	-2,002,000円 (税込み)
変更後の契約金額	24,959,000円 (税込み)
変更理由	・測量調査等請負契約書第17条 (条件変更等) 第5項に基づく変更 低水流量観測、高水流量観測

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月 2日
契約業者名	TAG (株)
契約業者の住所	新潟県南魚沼市美佐島10-5
業務の名称	令和7年度湯沢砂防事務所管内流量観測業務
業務場所	湯沢砂防事務所管内
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について 記述する)	流量観測 1式 水位流量曲線作成 1式
履行期間 (自)	令和 7年 3月14日
履行期間 (至)	令和 8年 1月30日
変更前の契約金額	25,630,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,331,000円 (税込み)
変更後の契約金額	26,961,000円 (税込み)
変更理由	測量調査等請負契約書第57条 (契約外の事項) に基づき、令和7年度4月から適用する「測量業務積算基準」の適用による変更