

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月12日
契約業者名	エヌシーイー (株)
契約業者の住所	新潟市中央区美咲町1丁目7番25号
業務の名称	令和7年度湯沢砂防事務所管内設計その3業務
業務場所	湯沢砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	道路予備設計 (A) 0.5km 道路詳細設計 (A) 0.4km 既存資料収集整理 一式 履行期間の変更
履行期間 (自)	令和 7年 7月12日
履行期間 (至)	令和 8年 7月31日
変更前の契約金額	22,715,000円 (税込み)
変更金額	+ 5,610,000円 (税込み)
変更後の契約金額	28,325,000円 (税込み)
変更理由	・土木設計業務等委託契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 道路予備設計、道路詳細設計、既存資料収集整理、履行期間の変更