

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月10日
契約業者名	(株) 宮内測量設計事務所
契約業者の住所	新潟県十日町市川治2023-3
業務の名称	令和7年度清津峡溪流保全工用地調査等その2業務
業務場所	新潟県十日町市小出地内
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	1) 土地の登記記録調査 2) 復元測量 3) 境界測量 4) 用地実測図・平面図作成 5) 公共用地管理者・関係機関との打合せ(協議) 6) 写真台帳の作成 7) 附帯工作物の調査及び算定 8) 立竹木の調査・算定
履行期間(自)	令和 7年 8月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月13日
変更前の契約金額	14,586,000円(税込み)
変更金額	+ 2,035,000円(税込み)
変更後の契約金額	16,621,000円(税込み)
変更理由	・契約書第19条による変更

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月26日
契約業者名	(株) 宮内測量設計事務所
契約業者の住所	新潟県十日町市川治2023-3
業務の名称	令和7年度清津峡溪流保全工用地調査等その2業務
業務場所	新潟県十日町市小出地内
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	・履行期間の延長
履行期間(自)	令和 7年 8月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月13日
変更前の契約金額	14,586,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	14,586,000円(税込み)
変更理由	・履行期間の延長