

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月28日
契約業者名	(株) トクサス
契約業者の住所	新潟県上越市平成町598-4
業務の名称	令和7年度舟窪沢土石流堆積工用地調査等業務
業務場所	新潟県南魚沼市畔地地内
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	1) 復元測量 2) 境界測量 3) 用地実測図・平面図作成 4) 公共用地管理者・関係機関との打合せ(協議) 5) 写真台帳の作成 6) 附帯工作物の調査及び算定 7) 立竹木の調査及び算定
履行期間(自)	令和 7年 8月29日
履行期間(至)	令和 8年 1月30日
変更前の契約金額	7,810,000円(税込み)
変更金額	+ 671,000円(税込み)
変更後の契約金額	8,481,000円(税込み)
変更理由	・契約書第19条による変更