

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 8 日
契 約 業 者 名	日本工営（株）新潟支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区出来島 1 - 1 1 - 2 8
業 務 の 名 称	令和 6 年度湯沢砂防行政マネジメント業務
業 務 場 所	湯沢砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	防災学習支援等に関する取り組み 一式 ホームページデータの作成・更新 一式 履行期間の変更
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 8 月 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 1 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 , 4 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 9 1 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 , 3 7 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・土木設計業務等委託契約書第 1 9 条（設計図書の変更）に基づく変更 防災学習支援等に関する取り組み、ホームページデータの作成・更新、履行 期間の変更