

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月25日
契約業者名	日本工営(株)新潟支店 支店長
契約業者の住所	新潟市中央区出来島1-11-28
業務の名称	令和7年度信濃川下流水系砂防流砂量調査検討業務
業務場所	湯沢砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	流砂量調査検討 一式
履行期間(自)	令和 7年 4月19日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	33,000,000円(税込み)
変更金額	+ 9,361,000円(税込み)
変更後の契約金額	42,361,000円(税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 流砂量調査検討