

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月17日
契約業者名	日本工営(株)新潟支店
契約業者の住所	新潟市中央区出来島1-11-28
業務の名称	令和7年度湯沢砂防行政マネジメント業務
業務場所	湯沢砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	砂防講座の開催支援に関する取り組み 一式 砂防事業効果の説明資料検討等 一式 広報・啓発ツール検討 一式
履行期間(自)	令和 7年 5月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月19日
変更前の契約金額	34,023,000円(税込み)
変更金額	+ 1,969,000円(税込み)
変更後の契約金額	35,992,000円(税込み)
変更理由	・土木設計業務等委託契約書第19条(設計図書の変更) 砂防講座の開催支援に関する取り組み、砂防事業効果の説明資料検討等、広報 啓発ツール検討