

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 8 月 2 7 日
契 約 業 者 名	アジア航測 (株) 新潟営業所
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区東大通 2 - 3 - 2 8
業 務 の 名 称	令和 7 年度湯沢砂防事務所管内深層崩壊対策計画検討業務
業 務 場 所	湯沢砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	深層崩壊対策計画検討 一式
履 行 期 間 (自)	令和 8 年 3 月 2 4 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 1 1 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 9 , 3 0 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 0 3 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 2 , 3 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第 1 9 号 (設計図書の変更) に基づく変更 深層崩壊対策計画検討