

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月13日
契約業者名	(株) 高橋工務所
契約業者の住所	新潟県中魚沼郡津南町下船渡戊216-1
工事の名称	湯沢砂防事務所庁舎屋上防水改修工事
工事場所	新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立23
工事種別	建築工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	防水改修 一式 外壁補修 2箇所
工期(自)	令和 6年 5月 3日
工期(至)	令和 6年12月17日
変更前の契約金額	20,790,000円(税込み)
変更金額	+ 1,870,000円(税込み)
変更後の契約金額	22,660,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・工事請負契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更 防水改修工・工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 外壁補修工

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月17日
契約業者名	(株) 高橋工務所
契約業者の住所	新潟県中魚沼郡津南町下船渡戊216-1
工事の名称	湯沢砂防事務所庁舎屋上防水改修工事
工事場所	新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立23
工事種別	建築工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	工期の変更
工期 (自)	令和 6年 5月 3日
工期 (至)	令和 6年12月17日
変更前の契約金額	20,790,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	20,790,000円 (税込み)
変更理由	工事請負契約書第20条 (工事の中止) に基づく変更