

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月25日
契約業者名	(株) 高橋工務所
契約業者の住所	新潟県中魚沼郡津南町下船渡戊216-1
工事の名称	令和7年度中津川出張所管内保全作業
工事場所	新潟県十日町市(清津川下流域)、新潟県中魚沼郡津南町(中津川下流域)、長野県下水内郡栄村(中津川上流域)
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	(中津川下流域) (清津川下流域) (中津川上流域) 流路(各流域毎に) 一式 ・応急処理工 一式 ・資材 一式
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	45,419,000円(税込み)
変更金額	-1,100,000円(税込み)
変更後の契約金額	44,319,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更 流路(各流域毎に) 一式 ・応急処理工 一式 ・資材 一式

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月28日
契約業者名	(株) 高橋工務所
契約業者の住所	新潟県中魚沼郡津南町下船渡戊216-1
工事の名称	令和7年度中津川出張所管内保全作業
工事場所	新潟県十日町市(清津川下流域)、新潟県中魚沼郡津南町(中津川下流域)、長野県下水内郡栄村(中津川上流域)
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	44,110,000円(税込み)
変更金額	+ 1,309,000円(税込み)
変更後の契約金額	45,419,000円(税込み)
変更理由	・工事請負契約書第62条(補足)に基づき、令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の適用による変更