

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月24日
契約業者名	(株) 涌井土木
契約業者の住所	新潟県中魚沼郡津南町上郷宮野原15-7
工事の名称	小赤沢第22号砂防堰堤改築外工事
工事場所	長野県下水内郡栄村大字堺地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	小赤沢第22号砂防 ・砂防土工(掘削工一式、埋戻し工一式、残土処理工一式) ・コンクリート堰堤工(コンクリート堰堤本体工一式) ・構造物撤去工(構造物取壊し工一式、運搬処理工一式) ・仮設工(砂防仮締切工一式、水替工一式) 栄村上野原地区 ・砂防土工(粒径処理工一式、湧水処理工一式、残土処理工一式)
工期(自)	令和 7年 7月 1日
工期(至)	令和 7年12月28日
変更前の契約金額	72,380,000円(税込み)
変更金額	+ 1,540,000円(税込み)
変更後の契約金額	73,920,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更 ・小赤沢第22号砂防 砂防土工、コンクリート堰堤工、構造物撤去工、仮設工 ・栄村上野原地区 砂防土工