

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月19日
契約業者名	扶桑電通(株)新潟営業所
契約業者の住所	新潟市中央区米山3-1-63
工事の名称	令和7年度湯沢砂防管内ネットワーク装置更新工事
工事場所	新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立23外3箇所
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	光通信用端局装置設置工1式
工期(自)	令和 7年 7月 3日
工期(至)	令和 8年 3月27日
変更前の契約金額	40,150,000円(税込み)
変更金額	-264,000円(税込み)
変更後の契約金額	39,886,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更 光通信用端局装置設置工