

積算内訳書

1. 工事名

工事名	高棚川上流砂防堰堤その6工事
工事地名	新潟県南魚沼市長崎地先

2. 工事内容

1) 事務所名	湯沢砂防事務所	工務課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事	
3) 工期	148日間	自 令和 8年 5月 7日 至 令和 8年10月 1日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	高棚川上流砂防堰堤その6工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
砂防堰堤		式	1	56,278,276		
砂防土工		式	1	546,000		
盛土工		式	1	546,000	盛土(採取土) 転圧無し	400 m3
鋼製堰堤工		式	1	54,514,286		
鋼製堰堤本体工		式	1	54,514,286	コンクリート 18-5-80(高炉B) W/C≦60% ; 型枠 足場	1,515 m3 1 式 1 式
仮設工		式	1	1,217,990		
工事用進入路工		式	1	717,534	工事用進入路 設置・撤去 敷鉄板 設置・撤去	1 式 1 式
仮水路工		式	1	500,456	コルゲートパイプ 据付・撤去	1 式
直接工事費		式	1	56,278,276		
共通仮設費		式	1	6,532,046		
共通仮設費		式	1	1,512,046		
運搬費		式	1	293,046	仮設材運搬費	1 式
技術管理費		式	1	600,000	W/Cミタ測定費 MT-200・MT-300・MT-400 ;	1 式
現場環境改善費 (率計上)		式	1	619,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1	5,020,000		

積算内訳書

工事名	高棚川上流砂防堰堤その6工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	62,810,322	
現場管理費	式	1	18,812,000	
工事原価	式	1	81,622,322	
一般管理費等	式	1	14,247,678	
工事価格	式	1	95,870,000	