

新潟県魚沼市大白川地区における下祝沢砂防堰堤等の被害に関する状況について【監視・観測状況】

平成25年5月17日 11時00分現在

- ●伸縮計①: 観測開始(5/10 15:00)から5月17日11時OO分まで 累計126.5mmの変位を観測しています。
- ●伸縮計②: 観測開始(5/14 17:00)から5月17日11時00分まで 累計4.2mmの変位を観測しています。
- ●移動杭観測・赤数字は、5月14日から16日までの概ね2日間の移動量(単位:ミリメートル)を表しています。観測による誤差を含みます。
 - *紫数字は、杭設置後(5月11日)からの累計を表しています。
 - ・赤矢印は、移動杭の赤数字に対応した移動方向を表しています。
 - ・数字が記載していない移動杭については、5月16日の観測では移動が観測されていません。



新潟県魚沼市大白川地区における下祝沢砂防堰堤等 の被害に関する状況について【応急対策工事状況】

- ●流出土砂に備え、5月11日13時より守門川第1号砂防堰堤(新潟県管理)上流で除石(土砂掘削)を継続しています。
 - •5月16日作業終了時 累計除石量3,200m3
 - ・5月17日引き続き除石作業中
- ●地すべり箇所への雨水の流入防止のため、5月15日からシート張りを開始し5月16日に完了しました。(約680m2)



H25.5.11 除石実施前





H25.5.16 作業終了時



H25.5.14撮影 シート張着手前





H25.5.16 シート張り完了