
発注者 住所

氏名

受注者 住所

氏名

単　価　合　意　書

　令和７年３月２７日に契約した上今井左岸築堤その４他工事における契約の変更に用いる単価または金額

（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

　以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和08年01月07日

長野県長野市鶴賀字峰村74番地

浅見　和人

長野県長野市大字村山348番地1

代表取締役　北條　將隆

株式会社北條組

分任支出負担行為担当官

北陸地方整備局千曲川河川事務所長

 国土交通省　北陸地方整備局- 1 -



摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

築堤･護岸

【上今井工区】

式         1        111,157,529

[長野県中野市上今井地先外                        ]

　河川土工

　

　 式         1         84,750,725

　　掘削工

　　

　　 式         1            270,470

　　　掘削

　　　（表土はぎ）

　　　

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10

,000m3以上50,000m3未満

m3         0              222.5               0

　　　掘削

　　　（表土はぎ）

　　　

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

m3     1,700              159.1         270,470

　　盛土工(ICT)

　　

　　 式         1         60,309,444

　　　路体(築堤)盛土(ICT)

　　　

　　　 m3    46,800              234.3      10,965,240

　　　押土(ﾙｰｽﾞ)

　　　

　　　

土砂

m3    44,700              190.9       8,533,230

　　　土砂等運搬

　　　

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

式         1         30,807,240

　　　土砂等運搬

　　　

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

式         0                  0

　　　土砂等運搬

　　　

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

式         1          2,078,604

　　　積込(ﾙｰｽﾞ)

　　　

　　　

土砂 土量50,000m3未満

式         0                  0

　　　積込(ﾙｰｽﾞ)

　　　

　　　

土砂 土量50,000m3以上

式         1          7,925,130

　　法面整形工(ICT)

　　

　　 式         1         23,478,363

              国土交通省　北陸地方整備局- 1 -



摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　法面整形(盛土部)(ICT)

　　　

　　　

法面締固め無し

m2     7,510              525.3       3,945,003

[長野県中野市上今井地先外                        ]

　　　法面整形(盛土部)(ICT)

　　　【衣土】

　　　

法面締固め有り

m2         0            3,915                 0

　　　法面整形(盛土部)(ICT)

　　　【衣土】

　　　

法面締固め有り

m2     3,020            6,468        19,533,360

　　残土処理工

　　

　　 式         1            692,448

　　　整地

　　　

　　　

残土受入れ地での処理

式         1            210,120

　　　土砂等運搬

　　　

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

式         0                  0

　　　土砂等運搬

　　　

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

式         1            482,328

　法覆護岸工

　

　 式         1         16,942,288

　　植生工

　　

　　 式         1         14,098,290

　　　張芝

　　　

　　　

張芝工 500m2以上

m2     8,070            1,747        14,098,290

　　防草・浸食防止剤

　　

　　 式         1          2,843,998

　　　防草・浸食防止剤

　　　

　　　 m2         0                  0

　　　防草・浸食防止剤

　　　

　　　 m2     4,660              610.3       2,843,998

　付帯道路工

　

　 式         1            869,400

              国土交通省　北陸地方整備局- 2 -



摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

　　

　　 式         1            869,400

[長野県中野市上今井地先外                        ]

　　　下層路盤(車道・路肩部)

　　　

　　　

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200

ｍｍ

m2       756            1,150           869,400

　仮設工

　

　 式         1          8,595,116

　　工事用道路工

　　

　　 式         1          7,234,516

　　　敷砂利(砕石舗装)

　　　

　　　

RC-40 t=65㎝

式         1          4,746,749

　　　敷鉄板

　　　

　　　

22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去

式         0                  0

　　　敷鉄板

　　　

　　　

22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去

式         1            788,611

　　　敷鉄板

　　　

　　　

22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去

式         1            590,364

　　　敷鉄板

　　　

　　　

22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去

式         1            845,880

　　　敷鉄板

　　　

　　　

22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去

式         1            262,912

　　交通管理工

　　

　　 式         1          1,360,600

　　　交通誘導警備員

　　　

　　　 式         1          1,360,600

直接工事費

式         1        111,157,529

共通仮設費

式         1         23,805,738

              国土交通省　北陸地方整備局- 3 -



摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　共通仮設費

　

　 式         1         15,607,548

[長野県中野市上今井地先外                        ]

　　運搬費

　　

　　 式         1          4,803,249

　　　重建設機械分解組立輸送費

　　　

　　　 式         1          1,161,125

　　　仮設材運搬費

　　　

　　　 式         0                  0

　　　仮設材運搬費

　　　

　　　 式         1          3,642,124

　　準備費

　　

　　 式         1          3,967,528

　　　伐木除根工

　　　

　　　 式         1          3,967,528

　　技術管理費

　　

　　 式         1          5,780,194

　　　保守管理(ICT)

　　　

　　　 式         0                  0

　　　保守管理(ICT)

　　　

　　　 式         1            209,472

　　　ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

　　　

　　　 式         1          1,055,750

　　　3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀ

　　　の作成費用(ICT)

　　　

　　　 式         1          4,514,972

　　現場環境改善費（率計上）

　　

　　 式         1          1,056,577

　共通仮設費（率計上）

　

　 式         1          8,198,190

              国土交通省　北陸地方整備局- 4 -



摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

純工事費

式         1        134,963,267

[長野県中野市上今井地先外                        ]

　現場管理費

　

　 式         1         33,081,422

工事原価

式         1        256,519,958

　一般管理費等

　

　 式         1         36,480,042

工事価格

式         1        293,000,000

消費税相当額

式         1         29,300,000

工事費計

式         1        322,300,000

              国土交通省　北陸地方整備局- 5 -



摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

築堤･護岸

【篠ノ井工区】

式         1         61,289,163

[長野市篠ノ井横田地先                            ]

　河川土工

　

　 式         1         47,935,756

　　掘削工

　　

　　 式         1            100,738

　　　掘削

　　　（表土はぎ）

　　　

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,

000m3未満

m3         0              310.3               0

　　　掘削

　　　（表土はぎ）

　　　

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,

000m3以上10,000m3未満         

                              

m3       380              265.1         100,738

　　掘削工(ICT)

　　

　　 式         1         45,910,930

　　　掘削(ICT)

　　　

　　　

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m

3以上50,000m3未満

m3         0              286.4               0

　　　掘削(ICT)

　　　

　　　

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3

以上10,000m3未満              

                              

m3     8,700              346.9       3,018,030

　　　土砂等運搬

　　　

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

式         0                  0

　　　土砂等運搬

　　　

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土含む)     

                              

                              

式         1         34,170,500

　　　土砂等運搬

　　　

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

式         1          7,647,080

　　　整地

　　　

　　　

残土受入れ地での処理

式         1          1,075,320

　　掘削工(ICT)

　　

　　 式         0                  0

　　　掘削(ICT)

　　　

　　　

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m

3以上50,000m3未満

m3         0              286.4               0

              国土交通省　北陸地方整備局- 6 -



摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　土砂等運搬

　　　

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

式         0                  0

[長野市篠ノ井横田地先                            ]

　　残土処理工

　　

　　 式         1          1,924,088

　　　土砂等運搬

　　　

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

式         0                  0

　　　土砂等運搬

　　　

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

式         1          1,524,530

　　　土砂等運搬

　　　

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

式         1            352,400

　　　残土等処分

　　　

　　　 式         0                  0

　　　整地

　　　

　　　

残土受入れ地での処理

式         1             47,158

　仮設工

　

　 式         1         13,353,407

　　工事用道路工

　　

　　 式         1         13,353,407

　　　敷鉄板

　　　

　　　

22×1,524×6,096(mm) 撤去

式         0                  0

　　　敷鉄板

　　　

　　　

22×1,524×6,096(mm) 設置

式         1         13,030,325

　　　敷鉄板

　　　

　　　

22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去

式         1            323,082

直接工事費

式         1         61,289,163

共通仮設費

式         1          7,285,072

              国土交通省　北陸地方整備局- 7 -



摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　共通仮設費

　

　 式         1          2,258,465

[長野市篠ノ井横田地先                            ]

　　運搬費

　　

　　 式         1            551,803

　　　仮設材運搬費

　　　

　　　 式         0                  0

　　　仮設材運搬費

　　　

　　　 式         1            551,803

　　技術管理費

　　

　　 式         1          1,051,621

　　　保守管理(ICT)

　　　

　　　 式         0                  0

　　　保守管理(ICT)

　　　

　　　 式         1             43,154

　　　3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀ

　　　の作成費用(ICT)

　　　

　　　 式         1          1,008,467

　　現場環境改善費（率計上）

　　

　　 式         1            655,041

　共通仮設費（率計上）

　

　 式         1          5,026,607

純工事費

式         1         68,574,235

　現場管理費

　

　 式         1         19,901,034

工事原価

式         1         88,475,269

              国土交通省　北陸地方整備局- 8 -



発注者 住所

氏名

受注者 住所

氏名

単　価　合　意　書

　令和７年３月２７日に契約した上今井左岸築堤その４他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位

が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

　以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和07年06月19日

長野県長野市鶴賀字峰村74番地

浅見　和人

長野県長野市大字村山348番地1

代表取締役　北條　將隆

株式会社北條組

分任支出負担行為担当官

北陸地方整備局千曲川河川事務所長

 国土交通省　北陸地方整備局- 1 -



摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

築堤･護岸

【上今井工区】

式         1         55,195,584

[長野県中野市上今井地先外                        ]

　河川土工

　

　 式         1         44,759,721

　　掘削工

　　

　　 式         1            289,250

　　　掘削

　　　（表土はぎ）

　　　

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10

,000m3以上50,000m3未満

m3     1,300              222.5         289,250

　　盛土工(ICT)

　　

　　 式         1         30,531,904

　　　路体(築堤)盛土(ICT)

　　　

　　　 m3    33,800              234.3       7,919,340

　　　土砂等運搬

　　　

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

式         1         13,935,064

　　　積込(ﾙｰｽﾞ)

　　　

　　　

土砂 土量50,000m3未満

式         1          8,677,500

　　法面整形工(ICT)

　　

　　 式         1         12,941,184

　　　法面整形(盛土部)(ICT)

　　　

　　　

法面締固め無し

m2     5,780              525.3       3,036,234

　　　法面整形(盛土部)(ICT)

　　　【衣土】

　　　

法面締固め有り

m2     2,530            3,915         9,904,950

　　残土処理工

　　

　　 式         1            997,383

　　　整地

　　　

　　　

残土受入れ地での処理

式         1            160,680

　　　土砂等運搬

　　　

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

式         1            836,703

              国土交通省　北陸地方整備局- 1 -



摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　法覆護岸工

　

　 式         1          7,101,513

[長野県中野市上今井地先外                        ]

　　植生工

　　

　　 式         1          4,944,010

　　　張芝

　　　

　　　

張芝工 500m2以上

m2     2,830            1,747         4,944,010

　　防草・浸食防止剤

　　

　　 式         1          2,157,503

　　　防草・浸食防止剤

　　　

　　　 m2     3,550          2,157,503

　仮設工

　

　 式         1          3,334,350

　　工事用道路工

　　

　　 式         1          1,973,750

　　　敷鉄板

　　　

　　　

22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去

式         1          1,973,750

　　交通管理工

　　

　　 式         1          1,360,600

　　　交通誘導警備員

　　　

　　　 式         1          1,360,600

直接工事費

式         1         55,195,584

共通仮設費

式         1          9,430,196

　共通仮設費

　

　 式         1          4,821,192

　　運搬費

　　

　　 式         1          3,007,914

              国土交通省　北陸地方整備局- 2 -



摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　　　仮設材運搬費

　　　

　　　 式         1          3,007,914

[長野県中野市上今井地先外                        ]

　　技術管理費

　　

　　 式         1          1,211,703

　　　保守管理(ICT)

　　　

　　　 式         1            155,953

　　　ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

　　　

　　　 式         1          1,055,750

　　現場環境改善費（率計上）

　　

　　 式         1            601,575

　共通仮設費（率計上）

　

　 式         1          4,609,004

純工事費

式         1         64,625,780

　現場管理費

　

　 式         1         18,846,894

工事原価

式         1        216,636,928

　一般管理費等

　

　 式         1         31,363,072

工事価格

式         1        248,000,000

消費税相当額

式         1         24,800,000

工事費計

式         1        272,800,000

              国土交通省　北陸地方整備局- 3 -



摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

築堤･護岸

【篠ノ井工区】

式         1         92,275,786

[長野市篠ノ井横田地先                            ]

　河川土工

　

　 式         1         87,767,270

　　掘削工

　　

　　 式         1            527,510

　　　掘削

　　　（表土はぎ）

　　　

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,

000m3未満

m3     1,700              310.3         527,510

　　掘削工(ICT)

　　

　　 式         1         33,311,500

　　　掘削(ICT)

　　　

　　　

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m

3以上50,000m3未満

m3     8,500              286.4       2,434,400

　　　土砂等運搬

　　　

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

式         1         29,826,500

　　　整地

　　　

　　　

残土受入れ地での処理

式         1          1,050,600

　　掘削工(ICT)

　　

　　 式         1         34,158,600

　　　掘削(ICT)

　　　

　　　

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m

3以上50,000m3未満

m3     9,000              286.4       2,577,600

　　　土砂等運搬

　　　

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

式         1         31,581,000

　　残土処理工

　　

　　 式         1         19,769,660

　　　土砂等運搬

　　　

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

式         1          8,899,500

　　　残土等処分

　　　

　　　 式         1         10,870,160
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

　仮設工

　

　 式         1          4,508,516

[長野市篠ノ井横田地先                            ]

　　工事用道路工

　　

　　 式         1          4,508,516

　　　敷鉄板

　　　

　　　

22×1,524×6,096(mm) 撤去

式         1          4,508,516

直接工事費

式         1         92,275,786

共通仮設費

式         1         14,760,029

　共通仮設費

　

　 式         1          8,270,758

　　運搬費

　　

　　 式         1          7,377,388

　　　仮設材運搬費

　　　

　　　 式         1          7,377,388

　　技術管理費

　　

　　 式         1             71,617

　　　保守管理(ICT)

　　　

　　　 式         1             71,617

　　現場環境改善費（率計上）

　　

　　 式         1            821,753

　共通仮設費（率計上）

　

　 式         1          6,489,271

純工事費

式         1        107,035,815

　現場管理費

　

　 式         1         26,128,439
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摘要(合意条件)工事区分・工種・種別・細別 規　　格 契約単位 数　量 合意単価 金　　額

単　価　表

工事原価

式         1        133,164,254

[長野市篠ノ井横田地先                            ]
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