
令和　６年　６月　３日

（株）興和　中越支店

新潟県長岡市新産４－１－１

Ｒ６長岡国道管内地質調査業務

長岡国道事務所管内

地質調査業務

履 行 期 間 (自) 令和　６年　４月　２日

履 行 期 間 (至) 令和　７年　３月３１日

　２０，７３５，０００円（税込み）

＋　２，５７４，０００円（税込み）

　２３，３０９，０００円（税込み）

令和６年４月から適用の新積算基準運用による変更

変 更 前 の 契 約 金 額

契 約 業 者 の 住 所

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

業 務 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

機械ボーリング　　　　　　　　　一式 
サンプリング　　　　　　　　　　一式 
サウンディングおよび原位置試験　一式 
土質調査　　　　　　　　　　　　一式 
解析等調査　　　　　　　　　　　一式

業 種 区 分

業 務 場 所

（第1回）契約変更の内容

業 務 の 名 称



令和　６年　９月２７日

（株）興和　中越支店

新潟県長岡市新産４－１－１

Ｒ６長岡国道管内地質調査業務

長岡国道事務所管内

地質調査業務

履 行 期 間 (自) 令和　６年　４月　２日

履 行 期 間 (至) 令和　７年　３月３１日

　２３，３０９，０００円（税込み）

＋　１，５４０，０００円（税込み）

　２４，８４９，０００円（税込み）

土木設計業務等委託契約書第１８条（設計図書の変更）に基づく変更 
機械ボーリング、サンプリング、サウンディングおよび原位置試験、土質調
査、解析等調査

変 更 前 の 契 約 金 額

契 約 業 者 の 住 所

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

業 務 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

機械ボーリング　　　　　　　　　一式 
サンプリング　　　　　　　　　　一式 
サウンディングおよび原位置試験　一式 
土質調査　　　　　　　　　　　　一式 
解析等調査　　　　　　　　　　　一式

業 種 区 分

業 務 場 所

（第2回）契約変更の内容

業 務 の 名 称



令和　７年　３月１４日

（株）興和　中越支店

新潟県長岡市新産４－１－１

Ｒ６長岡国道管内地質調査業務

長岡国道事務所管内

地質調査業務

履 行 期 間 (自) 令和　６年　４月　２日

履 行 期 間 (至) 令和　７年　３月３１日

　２４，８４９，０００円（税込み）

＋　５，７２０，０００円（税込み）

　３０，５６９，０００円（税込み）

測量調査等請負契約書第１８条（設計図書の変更）に基づく変更 
土質ボーリング、サウンディング及び原位置試験、土壌分析、水質分析、解析
等調査

変 更 前 の 契 約 金 額

契 約 業 者 の 住 所

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

業 務 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

土質ボーリング　270.25m 
サウンディング及び原位置試験　一式 
土壌分析　一式 
水質分析　一式 
解析等調査　一式

業 種 区 分

業 務 場 所

（第3回）契約変更の内容

業 務 の 名 称


